



Prefeitura de  
**Russas**

**ANEXO I.B - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

COD	DESCRIÇÃO	TOTAL ANO 01	MÉS 01	MÉS 02	MÉS 03	MÉS 04	MÉS 05	MÉS 06	MÉS 07	MÉS 08	MÉS 09	MÉS 10	MÉS 11	MÉS 12
1	Serviço de implantação e operação de almoxarifado com escritório e garagem para os veículos operacionais utilizados no serviços de manutenção corretiva, ampliação e reforma da IP, no parque de iluminação pública com área mínima total de 400,00 m2	R\$ 374.852,25	R\$ 31.237,69	R\$ 31.237,69	R\$ 31.237,69	R\$ 31.237,69	R\$ 31.237,69	R\$ 31.237,69	R\$ 31.237,69	R\$ 31.237,69	R\$ 31.237,69	R\$ 31.237,69	R\$ 31.237,69	R\$ 31.237,69
2	OBRAS DE MODERNIZAÇÃO, EXPANSÃO, REMODELAMENTO E DEMANDA REPRIMIDA	R\$ 2.842.727,01	R\$ 236.893,92	R\$ 236.893,92	R\$ 236.893,92	R\$ 236.893,92	R\$ 236.893,92	R\$ 236.893,92	R\$ 236.893,92	R\$ 236.893,92	R\$ 236.893,92	R\$ 236.893,92	R\$ 236.893,92	R\$ 236.893,92
3	TOTAL	R\$ 3.217.579,26	R\$ 268.131,61	R\$ 268.131,61	R\$ 268.131,61	R\$ 268.131,61	R\$ 268.131,61	R\$ 268.131,61	R\$ 268.131,61	R\$ 268.131,61	R\$ 268.131,61	R\$ 268.131,61	R\$ 268.131,61	R\$ 268.131,61

RUSSAS-CE, 03 de novembro de 2021.

**FCO. JORGE V. DE L. SILVA**  
ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNE: 0541597154-0

CPF: 065.818.263-18

Francisco Jorge Vander de Lima Silva

Engenheiro Eletricista

**PAÇO MUNICIPAL:**

**Av. Dom Lino, 831, Centro**

**CEP: 62.900-000**

**Fone: (88) 34118414**

**Site: [www.russas.ce.gov.br](http://www.russas.ce.gov.br)**

**E-mail: [licitapmrussas@gmail.com](mailto:licitapmrussas@gmail.com)**

